

台州市海洋经济工作领导小组文件

〔2012〕1号

关于印发《台州市 2012 年度 海洋经济工作任务书》和《台州市 2012 年度 海洋经济重点建设项目推进计划》的通知

各县（市、区）人民政府，台州湾循环经济产业集聚区管委会、台州经济开发区管委会，市级各有关部门：

《台州市 2012 年度海洋经济工作任务书》和《台州市 2012 年度海洋经济重点建设项目推进计划》已经市海洋经济工作领导小组同意，现印发给你们，请遵照执行。

附件：1、台州市 2012 年度海洋经济工作任务书

2、台州市 2012 年度海洋经济重点建设项目推进计划

台州市海洋经济工作领导小组办公室

二〇一二年五月七日

主题词：计划 海洋经济 建设 任务 通知

抄送：浙江省海洋经济发展试点工作协调推进小组办公室，
市委、市政府、市人大常委会、市政协领导及办公室，
各县（市、区）发改局、台州湾集聚区经发局、台州
经济开发区经发局。

台州市海洋经济工作领导小组办公室 2012 年 5 月 7 日印发

九、以健全激励机制、问责机制、讲评机制为重点，进一步完善海洋经济工作推进机制。完善海洋经济领导机构和办事机构，进一步健全海洋经济协调推进机制。完善海洋开发投融资体制，推进金融服务创新，优化海洋资源配置。继续推进口岸“大通关”建设。

县市区工作任务

椒江区

1、贯彻落实台州市促进海洋经济科学发展政策意见和示范区规划实施方案。制订实施《椒江区海洋经济 2012 年度行动计划》。

2、加快重点区块建设。椒江滨海工业区和椒北区块内水、电、路、排污等基础设施，当年完成投资 30000 万元。开发大道东延至十塘坝工程完工，东二路椒江段建成通车，市府大道东延段路基施工，沿江大道开工建设。开发大道椒江段两侧绿带建成。110 千伏东辉变、110 千伏前所变和 220 千伏椒北变分别完成 90%、60%、70%工程量。前所污水处理厂完成 30%工程量。

3、推进一批海洋经济重大建设项目。其中，续建项目 7 个，总投资 562206 万元，当年完成投资 85000 万元；新开工项目 6 个，总投资 180508 万元，当年完成投资 21000 万元；开展前期

项目 3 个。

4、加快一批重大基础工程建设。配合市里做好沿海高速公路项目前期工作，争取开工建设。74 省道南延三门毛张至椒江二桥（椒江段）工程路基和桥梁完成。75 省道南延椒江二桥至温岭工程（椒江段）路基完成，桥梁完成 75%。椒江二桥及接线工程主桥边跨合拢，南北岸引桥施工完成，路基全部完成。椒江区洪家场浦排涝调蓄工程争取完成工可批复。十一塘围垦塘坝工程基本完工。

5、推进一批重大产业项目。海正药业外沙厂区原料药产品搬迁及结构调整项目和利源重工一期项目厂房结顶。台州市瓯华医化物流配送中心主体结顶。台州湾循环产业物流中心一期码头施工。台州港椒江航道服务区及椒北物流中心开工建设。加快化学原料药产业园区椒江区块生态化改造、椒江大陈岛旅游景区综合开发等项目建设进度。台州兴旺水产品深加工及冷链物流配送中心项目开工建设。大陈岛海洋开发有限公司休闲与设施渔业项目开工建设。海正集团高分子生物材料产业基地争取落实聚乳酸项目一期建设用地，启动前期工作。水晶光电公司光电元器件建设项目争取落实一期建设用地，启动前期工作。

6、推进大陈岛开发，建设“四岛四基地”。完成大陈岛综合开发试验区规划，申报省级海岛综合开发试验区。

7、组织编制《椒江区重要海岛开发利用与保护实施方案》，

开展下屿等重要海岛以及西猪腰岛、东猪腰岛、缸爿岛等无居民海岛的规划、开发和保护。

黄岩区

1、贯彻落实台州市促进海洋经济科学发展政策意见和示范区规划实施意见。制订实施《黄岩区海洋经济年度行动计划》，加快推进相关工作。

2、加快重点区块建设。黄岩经济开发区、澄江二期、模具城内水、电、路、排污等基础设施，当年完成投资 18000 万元。完成黄岩经济开发区部分基础设施建设。澄江二期工业区块供电线路开工架设。模具城二期供地 258 亩。

3、推进一批海洋经济重大建设项目。其中，续建项目 4 个，总投资 864412 万元，当年完成投资 68500 万元；新开工项目 4 个，总投资 72000 万元，当年完成投资 32000 万元；开展前期项目 4 个。

4、加快一批重大基础工程建设。104 国道黄岩头陀至院桥段公路工程完成工可批复。内环北段道路一期工程完成项目批复，开工建设。82 省道黄岩北洋至宁溪段公路完成项建书批复。黄岩城乡供水一体化工程完成一、二级供水管线 14 公里建设。院桥污水处理工程完成 70%工程量。

5、推进一批重大产业项目。黄岩模具及高端装备制造业集聚区完成区块内道路及供排水设施建设，园区内企业续建。天宇药业技改项目继建，浙江精诚模具机械有限公司年新增 300

套自动挤出模头及片、板、膜模头项目、浙江利民实业有限公司年产 25 万套汽车塑件生产线项目、台州市新立模塑有限公司年产 100 万套汽车配件生产线项目开工建设。

路桥区

1、贯彻落实台州市促进海洋经济科学发展政策意见和示范区规划实施方案。制订实施《路桥区海洋经济 2012 年度行动计划》。

2、加快重点区块建设。滨海工业区块、路桥金属资源再生产业基地等 2 个工业区块水、电、路、排污等基础设施，当年完成投资 35000 万元。滨海工业区块路桥区块：十塘中心路完成 5000*9 米路基工程，东方大道延伸段 800*40 米道路通车。金属资源再生产业基地：一期道路（富海大道、海景大道、黄金大道西半幅、汇金路北段）完成路面和管线工程 80%工程量；绿化工程一期完成，二期部分完成；吹泥回填工程 BT 项目 2.47 平方公里基本完成，软基处理完成 80%工程量；三山河、中礁河西段河岸护坡完成；环保设施区完成总工程量 50%，路桥滨海污水处理工程建成投运，台州市城市生活垃圾焚烧发电工程项目建成试运行；110KV 黄琅变工程完成土建，塔基线路完成 50%工程量。

3、推进一批海洋经济重大建设项目。其中，续建项目 10 个，总投资 667593 万元，当年完成投资 113400 万元；新开工项目 6 个，总投资 475100 万元，当年完成投资 62100 万元；开

展前期项目 4 个。

4、加快一批重大基础工程建设。配合市里做好台州大石化、台州新民用机场项目前期工作，沿海高速公路项目开工。75 省道南延椒江二桥至温岭松门工程（路桥段）路基基本建成。路桥机场至温岭新河公路改建工程开工建设，路基完成 10%工程量。路桥疏港大道、路桥大道东延、路桥蓬南大道工程开展线位论证。栅岭汪排涝调蓄工程隧洞完成 20%工程量，河道完成 15%工程量，调蓄区完成 20%工程量。金清渔港工程，渔港一期建成，二期基本建成；白沙外堤加固工程建成；通航排水闸基本完成土建基础、金属结构和启闭机设备安装。金清黄琅至大陈客运码头开工建设，连接线项目开展前期。路桥区城市防洪治涝及低洼易涝区综合治理工程完成前期报批，争取开工建设。青龙浦排涝工程开展工可编制。三山涂围垦塘坝工程竣工验收。

5、推进一批重大产业项目。路桥现代农业综合园区开工建设，路桥生活资料市场园区一期项目开工建设，巨东再生资源项目完成一期厂房建设，京城再生资源项目完成一期厂房 50%工程量，新事业集团公司项目完成桩基工程，齐合天地再生资源综合利用项目开工建设。

6、组织编制《路桥区重要海岛开发利用与保护实施方案》，根据台州湾海门港区金属基地码头工程推进情况，开展西笼岛、鹁鸪嘴屿等无居民海岛的规划、开发和保护。

临海市

1、贯彻落实台州市促进海洋经济科学发展政策意见和示范区规划实施方案。组织实施《浙江海洋经济发展示范区规划临海市实施方案》。制订实施《临海市海洋经济 2012 年度行动计划》。

2、加快重点区块建设。临海经济开发区、集聚区临海分区（东部区块）内水、电、路、排污等基础设施，当年完成投资 180000 万元。东部区块：疏港公路全长 15.6 公里路基工程基本完工，跨海大桥桥桩完成 50%；头门作业区一期工程海堤完成工程量 20%，一个泊位开工建设；北洋涂围垦工程河道开挖，产业城一期基础设施全面推进；20 千伏双回路电力改造 6.7 公里，新建线路 4.7 公里；南洋涂东围区吹填工程启动建设；台州发电厂五期供热管线项目完成 30%工程量。经济开发区区块：双林大桥、双绿路、东沈路、外洋路、贺东路、耀明路、福民路、江石路、南通路、临海大道东西两侧辅助车道等道路工程完工；东城路、柏叶东路绿化、亮化工程完工；220 千伏高压线迁移、35 千伏花园 3501 线改造完成。大田桥道路排水工程完工。

3、推进一批海洋经济重大建设项目。其中，续建项目 9 个，总投资 1282084 万元，当年完成投资 162420 万元；新开工项目 7 个，总投资 587658 万元，当年完成投资 90800 万元；开展前期项目 7 个。

4、加快一批重大基础工程建设。74 省道南延临海段路基桥

涵施工，完成路基 70%，桥梁 50%工程量。83 省道改建杜桥至白沙段工程基本建成。104 国道临海城南至温岭大溪（临海段）完成项目建议书批复。甬台温成品油管道及配套油库工程临海油库主体完工，输油管线开工建设。浙江化学原料药基地（海洋生物医药产业基地）园区道路、环保等基础设施工程续建，加快推进循环化改造。头门作业区一期开工建设，码头后方堆场填筑施工。北洋涂合作区内路基桥梁施工，耕地垦造基本完成。南洋涂围垦主体工程基本完工，穿礁闸工程全部完成，海堤工程基本完成。

5、推进一批重大项目前期。配合做好沿海高速公路前期报批工作，争取开工建设。头门作业区二期争取完成项目工可审查。北洋涂二期围垦工程完成促淤项目工可；开展头门岛北侧一港池南岸岸线成陆工程及 5 万吨级液体散货码头前期工作。方溪水库完成项目报批，争取开工建设。桃渚龙湾海滨景区二期开发项目完成规划，启动项目报批。大田平原排涝一期工程加快前期，争取年内完成可研批复。北洋涂合作区启动围区吹填项目前期工作。

6、组织编制《临海市重要海岛开发利用与保护实施方案》，开展头门岛、雀儿岙岛、田岙岛等重要海岛以及双鼓一礁、双鼓二礁等无居民海岛的规划、开发和保护。

温岭市

1、贯彻落实台州市促进海洋经济科学发展政策意见和台州市海洋经济发展示范区规划实施方案。组织实施《温岭市海洋经济发展示范区规划实施方案》。制订实施《温岭市海洋经济 2012 年度行动计划》。

2、加快重点区块建设。温岭东部新区和温岭工业园区内水、电、路、排污等基础设施，当年完成投资 70000 万元。东部新区：经塘路、松航南路、千禧路、21 街、22 街、24 街完成临时路面和桥梁主体工程，南、北污水处理厂启动土建工程，一期标准厂房附属工程、北片启动区块的造田造地、水闸工程完工。温岭工业园区：九龙大道东延段、二号路（九龙大道-峤岭路）路基、桥梁施工，合岙神童门区域排污管网、合岙排洪工程完工，泾洋路、兴港路、潘庄路南段及园区道路、支路和河沿绿化完工。

3、推进一批海洋经济重大建设项目。其中，续建项目 16 个，总投资 1562739 万元，当年完成投资 125300 万元；新开工项目 4 个，总投资 738870 万元，当年完成投资 71000 万元；开展前期项目 7 个。

4、加快一批重大基础工程建设。配合市里做好沿海高速公路项目政策处理和前期报批工作，争取开工建设。75 省道南延工程路基完成，81 省道温岭段改建工程开工建设。温岭泽国至

大麦屿疏港公路二期（温岭段）完成可研批复。104 国道临海城南至温岭大溪温岭段工程完成项建书批复。公路物流中心裙房结顶，主楼开工。海上医疗急救中心项目主体施工。担屿围涂工程石方护砌基本完成。东海塘围区生态河道工程河道开挖。龙门湖生态湿地开工建设。金清新闻排涝二期工程第四、第五标段河道护岸及桥梁改扩建工程基本完工。中心渔港一期工程基本完成防波堤海上抛石和扭王块浇灌，二期开工建设。龙门港码头建设继续推进。南海塘围涂工程完成可研支撑性文件的调整批复。

5、推进一批重大产业项目。温岭东部新区入园企业转型升级项目部分企业项目开工建设。浙江物产石塘油库基地完成场地平整，码头开工。天和公司即食产品项目一期完工。现代渔业示范园区完成 2 个精品园建设。松门水产品市场迁建工程主体基本完成，附属工程施工。松门水产加工园区整体搬迁项目完成可研报批。温岭石塘半岛旅游区开发完成规划审批，争取部分推介。银泰城综合体购物中心主体施工。总部经济基地青商大厦、鞋业大厦完成，创业大厦基本完成，广明大厦、沪商大厦主体完成。浙台海洋经济投创中心完成土地出让。康多利药业项目完成前期报批。下张钢铁市场改扩建项目完成初步设计批复。

6、配合做好台州石化工业园等项目前期工作。加强环乐清

湾地区合作。

7、组织编制《温岭市重要海岛开发利用与保护实施方案》，开展三蒜岛等重要海岛以及小龟屿、二蒜岛等无居民海岛的规划、开发和保护。

玉环县

1、贯彻落实台州市促进海洋经济科学发展政策意见和台州市海洋经济发展示范区规划实施方案。组织实施《浙江海洋经济发展示范区规划玉环县实施方案》。制订实施《玉环县海洋经济2012年度行动计划》。

2、加快重点区块建设。玉环经济开发区、滨港工业区块内水、电、路、排污等基础设施，当年总完成投资25000万元。玉环经济开发区：一号路路面、排水工程，完成西段78%，中段2.3%，东段11.46%，4座桥梁拼宽工程完成85%；漩门一路路面及排水工程，完成总工程量约50%；科技综合大楼，完成总工程量约70%；邻里中心完工，垃圾中转站完成总工程量的80%。滨港工业区块：科技综合楼附楼完工，主楼完成5层；一期区域路灯、人行道绿化完工；二期区域场地回填500亩，临时水电建设2公里。

3、推进一批海洋经济重大建设项目。其中，续建项目7个，总投资629395万元，当年完成投资54300万元；新开工项目3个，总投资229200万元，当年完成投资31000万元；开展前期

项目 6 个。

4、加快一批重大基础工程建设。沿海高速公路玉环段栈桥工程完工，跨海大桥主体工程初步设计招投标，争取沿线拆迁政策处理完成。76 省道复线南延完成 20%工程量。珠港大道完成全线土地报批、征收，I 标段接线工程基本完成。温岭泽国至大麦屿疏港公路（玉环段）完成工可批复。大麦屿污水处理厂及配套管网工程完成前期工作，争取年底开工。漩门湾国家级湿地公园建设完成四座码头，库底清淤 1 平方公里，河道疏浚 2000 米。漩门三期围垦工程基本完成闭气土方、海堤内坡护面、路面工程。西沙门围垦工程继续开展项目前期工作。

5、推进一批重大产业项目。大麦屿港区多用途码头一期工程办公综合楼启动建设。玉环海峡两岸商品交易物流中心综合服务区项目继续做好前期工作。大麦屿对台海上直航物流区码头改扩建工程动工建设，旅检中心与码头改扩建完成前期工作。浙江科啸大麦屿风电场项目动工建设，安装 2MW 风机和 1.5MW 风机若干台。华电玉环海上风电场大麦屿风电场项目完成测风塔及其他测风基础设施建设，做好测风工作。坎门国家级渔港三期及水产品加工园区建设项目开展前期工作。

6、积极申报省级海岛综合开发与保护试验区，争取上级政策支持，依托现有发展基础，推进玉环海岛城乡一体化进程。加强环乐清湾地区合作。

7、组织编制《玉环县重要海岛开发利用与保护实施方案》，开展茅埏岛、鸡山岛、披山岛、大鹿岛、江岩山岛等重要海岛以及黄门岛、南排岛等无居民岛的规划、开发和保护。

天台县

1、贯彻落实台州市促进海洋经济科学发展政策意见和台州市海洋经济发展示范区规划实施方案。制订实施《天台县海洋经济 2012 年度行动计划》，加快推进相关工作。

2、加快重点区块建设。天台工业园区（莪园八都区块、西工业区、花前区块）内水、电、路、排污等基础设施，当年完成投资 15000 万元。西工业区加快华顶路、九龙路、官塘支路路面硬化及地下管线工程建设，潘晚路、石梁路路基填方，官塘给水管线铺设。花前区块加快完成园东路、园北路人行道铺设和绿化亮化工程。

3、推进一批海洋经济重大建设项目。其中，续建项目 4 个，总投资 725000 万元，当年完成投资 48500 万元；新开工项目 4 个，总投资 323750 万元，当年完成投资 13000 万元；开展前期项目 3 个。

4、加快一批重大基础工程建设。104 国道新昌关岭至天台响堂段改建工程完成路基、桥梁工程，60%隧道工程。60 省道天台科山至三门火车站天台段工程（天台段）完成项目工可批

复。始丰溪流域生态保护与治理工程，完成始丰溪福溪段 50%工程量，完成平桥段 3 公里建设。省级现代农业综合区基础设施完成 20%工程量。天台九龙抽水蓄能电站完善预可研方案。

5、推进一批重大产业项目。天台绿城·石梁旅游综合开发项目继续实施滑雪场建设，并启动超五星级标准旅游度假酒店建设。天台山旅游集散中心建设项目完成规划、项目报批等前期工作，争取开工建设。银轮公司、天皇药业公司新厂房开工建设。玉柴三立争取发动机装配车间结顶、一期绿化、亮化工程完成。永贵电器项目完成项目前期和资金募集。天台大雷山风电场确定项目投资业主，开展项目报批。

仙居县

1、贯彻落实台州市促进海洋经济科学发展政策意见和台州市海洋经济发展示范区规划实施方案。制订实施《仙居县海洋经济 2012 年度行动计划》，加快推进相关工作。

2、加快重点区块建设。仙居工业园区（含中心区块、城区区块）内水、电、路、排污等基础设施，当年完成投资 15000 万元。继续实施中心区块和城区区块道路建设。

3、推进一批海洋经济重大建设项目。其中，续建项目 3 个，总投资 1111000 万元，当年完成投资 54000 万元；新开工项目 3 个，总投资 1009000 万元，当年完成投资 35500 万元；开展前

期项目 3 个。

4、加快一批重大基础工程建设。仙居抽水蓄能电站项目推进主体工程建设。永安溪生态保护与治理项目继续实施。孟溪水库工程完成初步设计批复。

5、加快推进一批重大产业项目。仙居制药、兴宇汽车密封件等项目开展前期工作。广度风电场项目争取省发改委核准项目申请报告。神仙居旅游度假区实施水景改造、人工湖施工。台湾农民创业园项目深入开展项目前期，争取开工建设。大卫城市综合体主体工程开工建设。仙居温泉城等项目继续推进前期工作。

三门县

1、贯彻落实台州市促进海洋经济科学发展政策意见和台州市海洋经济发展示范区规划实施方案。组织实施《三门县海洋经济发展示范区规划实施方案》。制订实施《三门县海洋经济 2012 年度行动计划》。

2、加快重点区块建设。三门滨海新城、沿海工业城、工业园区内水、电、路、排污等基础设施，当年完成投资 20000 万元。滨海新城：金鳞大桥工程完工，金鳞体育中心主体、钢结构完工，横港 1、2 号区段护岸工程完工。沿海工业城：沿九路向西连接线工程启动土地征用和政策处理等前期工作，工业城

小学一期工程完成 30%工程量,工业城医院门诊大楼主体工程启动建设。工业园区:环坝路东段人行道、绿化、亮化工程完工,环坝路移民安置区块道路排水工程完工。

3、推进一批海洋经济重大建设项目。其中,续建项目 9 个,总投资 5025000 万元,当年完成投资 591500 万元;新开工项目 4 个,总投资 189000 万元,当年完成投资 8000 万元;开展前期项目 8 个。

4、加快一批重大基础工程建设。配合市里做好沿海高速公路政策处理和前期报批工作,争取开工建设。74 省道南延三门毛张至椒江二桥工程(三门段)完成路基 70%,桥梁 50%,隧道 70%。74 省道北延三门园里至宁海一市段争取开工建设。60 省道天台科山至三门火车站(三门段)改建工程完成工可编制。金洋涂围垦工程完成工可编制,洋市涂围垦、牛山涂围垦等项目开展前期工作。

5、推进一批重大产业项目。三门县省级现代渔业示范园区继续建设渔业特色精品园。高视橡胶创业园项目推进前期工作。浙江维泰项目完成部分土建工程。永源汽车项目新建办公楼一层、生活区一幢。中博船舶制造项目继续实施厂房建设。凯航船舶制造项目新建员工宿舍,购置设备。台州海滨船舶制造项目完成 5 万吨船坞建设。金茂船舶制造项目实施船坞修建。

6、推进一批重大能源项目建设。三门核电 1 号机组完成主

管道移路和辅助锅炉建安,2号机组完成常规岛钢结构安装,3-4号机组推进项目前期工作,5-6号机组继续开展项目前期。台州第二电厂一期开展项目前期申报工作。三门金帝天然气有限公司液化天然气仓储项目实施土地“三通一平”。健跳潮汐能电站项目继续开展前期工作。

7、组织编制《三门县重要海岛开发利用与保护实施方案》,开展龙山岛、扩塘山等重要海岛的规划、开发和保护。

台州湾循环经济产业集聚区

1、组织实施台州湾循环经济产业集聚区发展规划和总体规划。贯彻落实台州市促进海洋经济科学发展政策意见和示范区规划实施方案。制订实施《台州湾循环经济产业集聚区海洋经济2012年度行动计划》。

2、加快重点区块建设。东部新区基础设施当年完成投资60000万元,I区吹填完成,进入真空预压阶段;II区围堰完成,进入吹填阶段;III区进入围堰阶段。甲南大道、围一路路基竣工。行政服务中心主体结顶,规划展示馆竣工。

3、推进一批海洋经济重大建设项目。东部新区续建项目2个,总投资71000万元,当年完成投资33000万元;新开工项目3个,总投资141300万元,当年完成投资48200万元;开展前期项目2个。

4、做好台州新机场项目前期工作，达成迁建协议。开展吉利汽车整车及零部件项目（吉利二期）和湿地公园项目前期工作。

5、制订实施集聚区产业准入目录，围绕石化中下游、医药、汽车、装备制造等支柱产业和新能源、新材料、海洋生物等战略性新兴产业，加大招商引智力度，争取新引进企业 50 家，新开工企业 40 家，新投产企业 60 家。

6、建立集聚区发展指标统计监测体系，完善集聚区管理机构和各分区工作机构。

台州经济开发区

1、贯彻落实台州市促进海洋经济科学发展政策意见和示范区规划实施方案。制订实施《台州经济开发区海洋经济 2012 年度行动计划》。

2、加快重点区块建设。经济开发区中心城区和滨海工业区块内水、电、路、排污等基础设施，当年完成投资 20000 万元。滨海工业区块：海虹大道南延及跨长浦河桥梁建成，滨五路、滨七路、海茂路石渣路基贯通，长浦防护林完成 6 万平方土方及绿化工程，滨五路、滨七路跨八条河桥梁开工建设，220 千伏石柱变土建基本完成。中心城区：经七路南延、学院路小学南侧道路、广场南路南延（体育场路—开发大道）、4 号路（中心

大道—学院路）以及经五、经六跨高闸浦桥梁完工。

3、推进一批海洋经济重大建设项目。其中，续建项目 11 个，总投资 618500 万元，当年完成投资 62000 万元；新开工项目 3 个，总投资 330000 万元，当年完成投资 8700 万元；开展前期项目 5 个。

4、加快一批重大基础工程建设。配合市里做好沿海高速公路项目前期工作，争取开工建设。75 省道南延椒江二桥至温岭松门（经济开发区段）道路基本建成。三山北涂围垦塘坝进行单位工程验收。中央生态公园地面景观工程开工建设。海城公园完成方案扩初设计。台州市总部经济基地中央商务区东北角 5 幢大楼完成地下部分，其中，台州银行大楼进入主体施工。台州经济开发区东扩区块城市综合体麦德龙项目开展前期工作。

5、推进一批重大产业项目。新材料新能源产业基地争取完成 150 亩土地的招拍挂和企业入园工作，浙江泰洋锂电池材料股份有限公司项目续建。加快推进滨海整车产业园建设前期工作。

市级有关部门工作任务

市委宣传部

1、结合海洋经济重点工作的进展，召开新闻发布会，加强宣传报道的力度。

2、组织协调新闻媒体及时宣传报道各地海洋经济发展推进情况、发展典型事例、工作先进经验。

3、会同市发改委，举办一期主题为海洋经济发展的领导干部论坛。

市发改委（海经办）

1、组织实施市政府批复的《浙江海洋经济发展示范区规划台州市实施方案》，大力推进全市海洋经济发展建设工作。

2、编制实施《台州市 2012 年度海洋经济重点建设项目推进计划》，加快推进项目建设和前期工作进度。

3、组织做好海岛综合开发与保护试验区申报争取工作，会同相关部门研究提出海岛开发开放的政策建议。

4、组织开展海洋经济重点项目申报，争取上级政策和资金扶持，提出海洋经济发展专项资金安排计划建议。

5、组织召开全市海洋经济工作推进会，会同相关部门组织参加海洋经济投资洽谈活动，促进招商引资工作。

6、负责全市沿海产业带及各类开发区（园区）的综合管理工作，督促检查考核海洋经济发展政策和工作任务的落实情况。

7、做好市海洋经济工作领导小组办公室的组织计划、汇总上报及综合协调等日常工作，会同市有关部门推动各县（市区）完善海洋经济工作机构，指导开展相关工作。

市经信委

1、扎实推进主导行业向现代产业集群转型升级示范试点工作，引导块状经济向产业集群发展。促进涉海产业转型升级，培育一批企业技术中心，推进一批公共服务平台建设。

2、会同有关部门编制实施《台州市战略性新兴产业发展规划》，进一步抓好涉海行业龙头骨干企业的培育和战略性新兴产业的发展。

3、积极争取上级部门在政策、项目、资金上给予支持，完成市里下达的海洋经济其他工作任务。

市教育局

1、加强海洋重点学科建设，协调引导市直高校调整专业结构，重点支持设立 1-2 个海洋类专业。

2、加大涉海类专业师资培养力度，加强涉海类专业基础教学，强化实践能力培养，增强毕业生的就业创业能力。

3、完成市里下达的海洋经济其他工作任务。

市科技局

1、起草出台《关于科技支撑引领台州海洋经济发展的若干意见》，提出我市海洋科技发展目标、重点任务、示范工程和保障措施。

2、进一步加强与国内科研院所的合作，推进海洋技术创新

平台、重点实验室和工程技术中心建设，加快海洋科技成果的应用和转化。

3、积极争取上级部门在政策、资金上给予支持，完成市里下达的海洋经济其他工作任务。

市财政局（地税局）

1、设立市海洋经济发展专项资金，会同市发改委制定资金管理办法，重点支持海洋经济发展重点项目建设。

2、设立市海洋产业基金，引导社会资金投向海洋新兴产业。

3、支持市海洋经济工作、招商引资等活动和经常性业务开展的经费保障工作，支持我市海洋经济大型活动顺利开展。

市国土资源局

1、理顺海域使用权证换发土地使用权证的工作关系，实现滩涂围垦开发利用效益最大化。

2、加大对海洋经济发展示范区内的产业集聚区项目、省市重点海洋经济项目的用地保障力度。

2、大力争取上级部门在土地政策上给予支持，完成市里下达的海洋经济其他工作任务。

市环保局

1、加强直排海工业企业污染治理及监督管理，开展入海河

流及直排海污染源监测、直排海污染源专项检查。

2、积极推进涉海行业的清洁生产，制定重污染行业的整治指导意见，促进涉海行业的污染减排和转型升级。

3、在确保完成主要污染物总量减排目标和满足环境质量要求的基础上，实施污染物排放指标预留调配和排污权交易调配政策，用于支持海洋经济发展。

市建设局

1、依据台州市城市总体规划、城镇体系规划和县域总体规划，做好与海洋经济发展示范区建设相关规划的协调和衔接。

2、做好重大项目建设服务工作。按照建设项目分级选址的有关规定，进一步做好对海洋经济发展示范区有关建设项目的审批服务工作。

3、完成市里下达的海洋经济其他工作任务。

市交通运输局

1、组织实施《台州市综合交通规划》。

2、加快沿海高速公路前期报批工作，争取全线开工建设。

3、推进椒江二桥及接线工程，74/75/76省道、头门疏港公路等一批涉海重大交通基础设施项目建设。

4、会同有关部门加快推进“三位一体”港航物流体系建设。

市港航局

1、加快推进台州港建设，重点开发头门港区、加快发展大麦屿港区，逐步形成以台州湾为核心，大麦屿为重点港区，健跳、温岭为远景发展港域的“一核一区两域”港口格局。

2、做好“三位一体”港航物流服务体系建设工作。积极引进引入国内外知名港口开发、大宗商品物流和交易运输商。

3、支持港口企业建设大宗商品物流交易平台（园区），提升发展台州市船舶交易市场，积极推进大麦屿煤炭交易市场和玉环大麦屿钢材交易市场建设，深化开展海峡两岸（玉环）商品交易物流中心等前期工作。

市水利局

1、加快推进洪家场浦、青龙浦等骨干河道拓疏项目前期工作，争取早日开工。

2、有序推进滩涂围垦，全年投入 3.08 亿元，温岭担屿涂围垦工程堵口合龙，三门洋市涂、临海红脚岩三期开工建设，三门晏站涂二期促淤工程实施促淤，大港湾围填海项目力争进行“初设”审查，温岭南海涂、三门县金洋涂、玉环西沙门围垦项目着手开展各项涉海专题报告的编制。

3、积极争取上级部门在政策、项目、资金上给予支持，完成市里下达的海洋经济其他工作任务。

市商务局

- 1、牵头组织会同有关部门开展“海洋经济周”招商引资活动。
- 2、积极配合有条件的省级开发区申报国家级经济开发区。
- 3、落实市里交办的海洋经济其他工作。

市统计局

加强海洋经济统计工作，建立完善海洋经济统计监测体系，为我市海洋经济发展规划和决策提供科学依据。

市海洋与渔业局

- 1、争取围填海年度计划指标 300 公顷以上，保障重点项目用海需求。
- 2、会同有关部门理顺海域使用权证换发土地使用权证的工作关系，做好换证相关工作。
- 3、编制《台州市重要海岛开发利用与保护规划》，加强海岛的开发与保护管理。
- 4、加强标准渔港建设，推进海洋渔业产业转型升级，支持温岭市现代渔业示范园区等特色渔业精品园创建。
- 5、积极争取上级部门在政策、项目、资金上给予支持，完成市里下达的海洋经济其他工作任务。